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ABSTRAK 
PERKIRAAN PARTISIPASI INDUSTRI NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PLTN HTR. 
Salah satu aspek penting dalam penyiapan infrastruktur pembangunan PLTN adalah aspek keterlibatan 
industri nasional. IAEA memberi rekomendasi bahwa perlu dilanjutkan untuk persiapan fase 2, yakni 
dengan aspek kebijakan penetapan tingkat partisipasi nasional. Tujuan kajian ini adalah memperkirakan 
tingkat partisipasi nasional dengan mengetahui tingkat kandungan komponen dalam negeri untuk 
reaktor tipe HTR berdaya kecil. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, membandingkan hasil 
kajian potensi industri nasional untuk sistem teknologi PLTN tipe LWR  dengan tipe HTR, melakukan 
perhitungan perkiraan tingkat partisipasi industri nasional berbasis biaya modal atau investasi yang 
lingkupnya dibatasi untuk jenis PLTN tipe HTR berdaya kecil dan hanya untuk proyek pembangunan 
unit pertama. Hasil studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan untuk pembangunan PLTN tipe 
LWR berdaya menengah hingga besar, tingkat partisipasi nasional dalam pembangunan PLTN 
diperkirakan sebesar 30%, namun bila dibandingkan dengan pembangunan PLTN tipe HTR berdaya 
kecil, tingkat partisipasi nasional sebesar 36% (kontrak putar kunci) dan sekitar 38% (kontrak Multi-
Package).berdasarkan hal ini, direkomendasikan untuk memilih tipe kontrak putar kunci, hal ini 
mengingat belum ada pengalaman dalam membangun PLTN. 
Kata kunci: partisipasi industri nasional, HTR, daya kecil 
 
ABSTRACT 
ESTIMATION OF NATIONAL INDUSTRI PARTICIPATION ON HTR CONSTRUCTION. 
One of the important aspect in infrastructure preparedness of NPP construction is national industri 
involvement aspect. IAEA recommended that it required to  continue to the phase 2 by establishing the 
policy of national participation level decision.The objective of this paper is to estimate the level of local 
content component or national participation level especially for small HTR type reactor. Metodology 
used are literature study, comparison of NPP technology system which has been assessed the national 
participation potention with HTR type of NPP, calculation on national industri participation level 
estimation based on previous calculation that based on capital cost or investment cost. This estimation 
scope is limited only on small HTR type of NPP and only for construction project of the first unit. The 
results show that (a) Based on several studies which has been done, the result of previous national 
participation study for NPP (for medium and large unit size) construction is 30%. (b) Based on the 
latest national industri capability data and comparing with previous study, it is estimated that national 
indusrty participation level is 36% for turnkey contract and about 38% for Multi-Package contract. It is 
recommended that for the first NPP project would better with the turnkey contract type. 
Keywords: national industri participation, HTR, small unit size 
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1. PENDAHULUAN 
Energi nuklir merupakan sumber energi alternatif yang potensial untuk dimanfaatkan 
bersama energi lain dalam bauran energi  yang optimum dan dapat meningkatkan 
ketahanan pasokan energi nasional. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional maupun kebijakan penggantinya, menyebutkan bahwa energi nuklir akan 
berperan dalam bauran energi nasional pada jangka waktu mendatang. Undang-undang 
No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 
menyebutkan bahwa dalam kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) ke-3, yakni tahun 2015 – 2019 energi nuklir  dimanfaatkan untuk 
pembangkitan listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat. 
Penyediaan dan penyiapan infrastruktur yang sesuai untuk mendukung keberhasilan 
pembangunan PLTN secara aman, selamat, damai dan efisien merupakan hal yang sangat 
penting. Berbeda dengan pembangkit listrik lainnya, penyiapan infrastruktur 
pembangunannya lebih memerlukan kajian mendalam dan komprehensif terkait dengan 
aspek keselamatan. Menurut IAEA, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung 
implementasi PLTN meliputi cakupan yang luas, baik aspek infrastruktur lunak (soft 
infrastructures) maupun aspek infrastruktur keras (hard infrastructure)[1]. 
Tahun 2009, Indonesia secara komprehensif telah melakukan evaluasi kesiapan 
infrastruktur pembangunan PLTN fase 1, yakni fase evaluasi kesiapan infrastruktur untuk 
menuju penetapan proyek pembangunan PLTN. Evaluasi ini mengacu pada panduan IAEA 
tentang evaluasi status pengembangan infrastruktur PLTN secara nasional yang terdiri dari 
19 aspek. Hasil evaluasi ini kemudian direview oleh IAEA melalui INIR (Integrated Nuclear 
Infrastructure Review) mission. Ada beberapa rekomendasi dan saran yang harus 
ditindaklanjuti untuk mempersiapkan infrastruktur PLTN tersebut. Secara keseluruhan hasil 
review menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan persiapan yang luas pada sebagian 
besar aspek infrastruktur yang memungkinkan untuk lebih mempertimbangkan 
pemanfaatan energi nuklir, dan dapat melangkah mempersiapkan untuk fase 2, yakni fase 
persiapan pelaksanaan konstruksi[2][9][10].  
Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan fase 2 (fase persiapan pelaksanaan 
konstruksi) adalah aspek keterlibatan industri nasional. IAEA memberi rekomendasi bahwa 
perlu dilanjutkan untuk persiapan fase 2, yakni dengan aspek kebijakan penetapan tingkat 
partisipasi nasional. 
Salah satu tipe teknologi PLTN adalah tipe reaktor temperatur tinggi (High 
Temperature Reaktor, HTR). Tipe reaktor ini dipandang sebagai reaktor yang akan 
berkembang penggunaannya di masa depan sebagai teknologi PLTN generasi IV. Reaktor 
ini dapat dimanfaatkan sebagai kogenerasi oleh karena sifatnya yang menghasilkan daya 
termal dengan temperatur tinggi. Panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
pembangkitan listrik maupun proses industri lainnya, seperti proses desalinasi, dan lain-
lain. Mengingat perkembangan tersebut dan adanya rencana pembangunan reaktor daya 
ekperimental jenis HTR maka studi partisipasi industri nasional untuk PLTN tipe HTR perlu 
dilakukan.  
Tujuan kajian adalah memperkirakan tingkat kandungan komponen dalam negeri 
atau tingkat partisipasi nasional, khususnya untuk reaktor tipe HTR berdaya kecil. 
 
2. METODOLOGI 
Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, membandingkan sistem teknologi 
PLTN yang telah dikaji khususnya potensi industri nasional dengan sistem PLTN tipe HTR, 
melakukan perhitungan perkiraan tingkat partisipasi industri nasional berdasarkan hasil 
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perhitungan sebelumnya. Perhitungan perkiraan partisipasi industri nasional ini adalah 
berbasis pada biaya modal atau investasi. 
 
3. DISKRIPSI RINGKAS SISTEM HTR 
Teknologi sistem HTR berpendingin gas dan memiliki siklus sebagaimana yang 
terdapat pada PWR (Pressurized Water Reactor). HTR menghasilkan panas dengan suhu yang 
tinggi (900 oC), sehingga tipe reaktor ini akan lebih baik dimanfaatkan untuk kogenerasi, 
digunakan secara bersamaan, yakni panasnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, 
produksi hidrogen, proses produksi kimia, memompa residu minyak lanjut (Enhanced Oil 
Recovery, EOR)), dan untuk district heating (pemanas wilayah yang mengalami musim 
dingin). 
Teknologi sistem HTR dibedakan pula dalam area nuclear island dan non-nuclear island.  
Bejana reaktor, pemindah panas perantara (IHX, Intermediate Heat Exchanger) dan 
pembangkit uap (steam generator) termasuk dalam area nuclear island. Sementara sistem 
berikutnya hingga pemanfaatan panasnya merupakan non-nuclear island. 
 
 
Gambar 1. Sistem PLTN Tipe HTR[3]. 
 
Berbeda dengan PLTN tipe PWR yang beroperasi pada tekanan sekitar 150 bar, tipe 
HTR beroperasi pada tekanan berkisar 40 - 90 bar (4 - 9 MPa)[3]. Persyaratan tekanan operasi 
tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dipahami bahwa dari aspek manufaktur komponen, 
persyaratan dan materialnya juga relatif lebih mudah. 
 
4. STUDI PARTISIPASI INDUSTRI NASIONAL SEBELUMNYA 
Secara intensif studi tentang potensi industri nasional untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan PLTN dilaksanakan bersamaan dengan dilaksanakannya studi tapak dan 
studi kelayakan dengan calon tapak Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Studi dan 
kajian ini termasuk dalam salah satu lingkup kajian aspek manajemen. 
Studi dilakukan oleh konsultan pelaksana studi kelayakan, selanjutnya secara 
berturut-turut dilakukan oleh beberapa vendor PLTN bersama BATAN melakukan survei 
kemampuan industri nasional untuk memperkirakan tingkat partisipasi industri nasional 
dalam pembangunan PLTN pertama di Indonesia. Seperti contohnya General Electric (GE-
USA), Westinghouse bersama Mitsubishi Heavy Industry (MHI), Korea Hydro Nuclear Power 
(KHNP), dan lain-lain. Metodologi yang digunakan dalam studi adalah melakukan studi 
teknologi sistem PLTN survei potensi industri nasional, dan kemudian memperkirakan 
tingkat partisipasi industri nasional dalam pembangunan PLTN tipe yang berbeda[4] . 
Perkiraan Partisipasi Industri Nasional dalam Pembangunan PLTN HTR : 55 – 63 
(Nurlaila, dkk.) 
58 
Studi sebelumnya dilakukan terhadap PLTN tipe Boiling Water Reactor (BWR-GE), dan 
PWR (MHI-Westinghouse, KHNP) untuk kapasitas daya menengah dan besar (> 600 MWe). 
Hasil perhitungan studi sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Hasil Studi Partisipasi Nasional  terhadap PLTN Tipe BWR dan PWR 
Studi Tahun Jenis PLTN 
Tingkat Partisipasi Nasional (%) 
Unit 
1&2 
Unit 
3&4 
Unit 
5&6  
Unit 
7&8 
Unit 
9&10 
Newjec 1994 PWR 25 30 35 60 Optimum 
MHI-WH 1996 AP600 31 60  - - 
GE 1996 ABWR 26,1 31,4 37,5 60 Optimum 
KEPCO 1997 KSNP1000 25 40 - 60 - 
UGM 2004 OPR1000 25 - - - - 
KHNP 2006 OPR1000 20 50 - 70 - 
BATAN 2010 1000 MWe 30 40 - 80 - 
 
Metode yang sama juga dilakukan untuk memperkirakan tingkat partisipasi industri 
nasional untuk tipe HTR. 
 
5. HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1. Perkiraan Tingkat Kandungan Partisipasi Nasional HTR 
Untuk memperkirakan tingkat partisipasi nasional dalam pembangunan reaktor tipe 
HTR berdaya kecil dapat diperkirakan dari hasil studi yang telah dilakukan untuk 
pembangunan PLTN. Walaupun tipe teknologi PLTN berbeda, namun hasil studi yang telah 
dilakukan bisa dijadikan acuan perkiraan. 
Sejak awal sampai dengan selesainya pembangunan HTR perlu didukung oleh sarana 
dan prasarana fisik yang melibatkan baik kontraktor lokal, regional maupun internasional. 
Selain industri yang langsung terkait dengan komponen HTR, terdapat pula industri 
pendukung yang perlu disurvei untuk mendapatkan analisis dampak pembangunan sebuah 
HTR dengan lebih lengkap. 
Selama rentang waktu puncak pekerjaan dalam pembangunan HTR dipekerjakan 
tenaga kerja baik dari kontraktor lokal, regional maupun internasional. Biaya yang 
dihabiskan pada fase konstruksi dapat mencapai 10% dari total biaya proyek HTR[2]. 
Adanya aktivitas perusahaan dan pekerja tersebut akan memberikan kontribusi besar pada 
perkembangan ekonomi lokal. 
Rancang-bangun dan rekayasa reaktor berdaya mini pernah dilakukan, meskipun 
belum sampai implementasi pembangunannya. Pengalaman ini menjadi sangat berharga 
untuk penguasaan teknologi PLTN berdaya kecil (PLTN tipe HTR), misalnya berdaya di 
bawah 10 MWe. Penguasaan teknologi komponen Balance of Plant (BOP) telah siap untuk 
mendukung pembangkit listrik berdaya di bawah 10 MWe, yakni oleh PT. PAL, PT. Barata 
Indonesia, PT. Dinamika Energitama Nusantara, PT. Pindad, PT. Nusantara Turbin Propulsi, 
PT. Siemens Indonesia, PT. Siemen Industrial Power, PT. Truba Jaya Engineering, dan lain-
lain. Bahkan sudah ada industri BOP termasuk industri sistem intregrasinya hingga 18 
MWe.[5]  
Berbekal kemampuan rancang-bangun dan rekayasa yang dimiliki SDM Indonesia, 
maka penguasaan teknologi PLTN berdaya kecil ini semestinya mampu diwujudkan dengan 
melibatkan potensi nasional yang ada. Apabila PLTN berdaya kecil ini mampu dibangun 
dan diwujudkan manfaatnya oleh bangsa sendiri, maka sosialisasi PLTN sudah 
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mendapatkan hasil lebih maju dan ke depan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat 
untuk pembangunan PLTN berikutnya.  
Kajian biaya komponen dan kontruksi PLTN dilakukan melalui penelusuran industri 
nasional yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan PLTN. Profil industri 
ditelusuri dari data sekunder, dan situs-situs industri di media internet. Melalui proses ini 
didapatkan data tentang produk dan spesifikasi yang dihasilkan oleh industri nasional. 
Selain itu juga didapatkan data tentang lokasi baik kantor pusat maupun pabrik, status dari 
industri tersebut dan sertifikasi produk pada beberapa industri. 
Hasil penelusuran telah didapatkan profil industri yang tersebar di seluruh Indonesia, 
dan mayoritas industri hanya mampu memproduksi komponen-komponen yang berada di 
non-nuclear island atau yang ada di luar daerah nuklir. Hal ini disebabkan oleh tingkat 
penguasaan teknologi yang masih kurang atau kemungkinan karena memang tidak ada 
pesanan atau pengalaman memproduksi komponen dengan spesifikasi kualitas (grade) 
nuklir, meskipun ada perusahaan yang telah memiliki pengalaman memasok komponen 
PLTN. 
Data produk yang didapatkan kemudian dicocokkan dengan komponen-komponen 
yang dibutuhkan dalam pembangunan HTR. Industri yang memiliki cukup potensi untuk 
membuat suatu komponen PLTN tipe HTR, dikelompokan berdasarkan produk-produk 
yang dihasilkan oleh industri tersebut. Berdasarkan data ini didapatkan data komponen 
beserta jenis industri yang mampu membuatnya.  
Kesulitan dalam memperkirakan tingkat kandungan nasional pembangunan HTR 
diantaranya adalah: 
1. Ketidakpastian harga bahan dasar, 
2. Belum didapatkan gambar teknik, 
3. Kondisi dan spesifikasi komponen yang belum rinci. 
Dari referensi Cost Estimation with G4ECONS for Generation IV Reaktor Concepts[6] dapat 
dilihat bahwa porsi harga komponen untuk tipe reaktor HTR didominasi oleh komponen 
reaktor (34%), turbin dan generator sebesar 18% dan bangunan struktur sebesar 16%, (Tabel 
2).  
Tabel 2. Perkiraan Porsi Biaya Komponen PLTN Tipe HTR 
No Komponen % 
1 Building & Structure 16 
2 Reaktor 34 
3 Turbin/Generator 18 
4 Elektrik 6 
5 Peralatan lain 6 
6 Biaya tidak langsung 12 
7 Biaya Owner Cost 8 
Total Cost 100 
 
Dari kondisi di atas, dapat diperkirakan komponen apa saja yang dapat dikerjakan oleh 
industri nasional, sehingga tingkat partisipasi industri nasional dapat ditentukan. Tingkat 
partisipasi industri nasional atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tergantung dari 
jenis kontrak yang dipilih. Semakin tinggi independensi untuk menentukan lingkup 
pekerjaan yang dilakukan oleh industri nasional maka akan semakin tinggi tingkat 
partisipasi nasionalnya. Hal ini oleh karena keleluasaan dalam penentuan komponen dari 
sub-kontraktor. Jenis kontrak putar kunci kurang memberikan keleluasan tingkat partisipasi 
industri nasional dibandingkan dengan tipe kontrak terpisah (split package) dan yang paling 
tinggi keleluasaan menentukan komponen adalah jenis kontrak multiple package. 
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Dalam kasus kontrak putar kunci, diestimasikan bahwa untuk bidang atau komponen 
sipil (bangunan dan struktur) dan owner cost dapat dilakukan sepenuhnya (100%) oleh 
industri nasional. Komponen biaya tidak langsung seperti pajak dan fee diestimasikan 50% 
lokal dan 50% asing. Komponen sistem BOP dengan didukung oleh kebijakan pemerintah 
maka akan dapat berperan sebesar 35%[4]. Sedangkan komponen lainnya masih sepenuhnya 
dilakukan oleh asing. Berdasarkan estimasi tersebut, tingkat parnas untuk proyek putar 
kunci sebesar 36,3% (Tabel 3). Sedangkan jika dipilih kontrak multi-package, maka ada 
tambahan partisipasi dari komponen turbin/generator sebesar 35%, sistem listrik (electrical) 
dan peralatan lain masing-masing 10% dan 20% tingkat partisipasi nasionalnya, sehingga 
nilai atau tingkat parnas menjadi 38,1% (Tabel 4). Namun jika memilih multi-package akan 
ada risiko dalam manajemen proyek, yaitu untuk memadukan antara komponen asing 
dengan komponen lokal. Guna meminimasi risiko tersebut bisa diatasi dengan koordinasi 
yang baik sejak dari disain melalui partisipasi disain. Untuk proyek pembangunan PLTN 
yang pertama, termasuk dalam kajian ini adalah tipe HTR berdaya kecil direkomendasikan 
untuk memilih jenis kontrak putar kunci atau dalam terminologi Kementerian Pekerjaan 
Umum adalah tipe Design and Build (EPC, Engiineering Procurement and Construction). 
 
Tabel 3. Perkiraan TKDN untuk Jenis Proyek Putar Kunci. 
No Komponen Porsi Biaya (%) Porsi lokal (%) TKDN (%) 
1 Building & Structure 16 100 16 
2 Reaktor 34 0 0 
3 Turbin/Generator 18 35 6,3 
4 Elektrik 6 0 0 
5 Peralatan lain 6 0 0 
6 Indirect Cost 12 50 6 
7 Other/Owner Cost 8 100 8 
Total   100  36,3 
 
Tabel 4. Perkiraan TKDN untuk Jenis Proyek Multi-Package. 
No Komponen Porsi Biaya (%) Porsi lokal (%) TKDN (%) 
1 Building & Structure 16 100 16 
2 Reaktor 34 0 0 
3 Turbin/ Generator 18 35 6,3 
4 Elektrik 6 10 0,6 
5 Peralatan lain 6 20 1,2 
6 Indirect Cost 12 50 6 
7 Other/Owner Cost 8 100% 8 
Total 100  38,1 
 
5.2. Strategi Meningkatkan Parnas pada Pembangunan HTR 
Tingkat partisipasi industri nasional tergantung dari jenis kontrak yang dipilih. 
Semakin tinggi independensi untuk menentukan lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh 
industri nasional maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi nasionalnya. Hal ini oleh 
karena keleluasaan dalam penentuan komponen dari sub-kontraktor. Jenis kontrak putar 
kunci kurang memberikan keleluasan tingkat partisipasi industri nasional dibandingkan 
dengan jenis kontrak terpisah (split package) dan yang paling tinggi keleluasaan menentukan 
komponen adalah jenis kontrak multiple package. Pada kontrak split package maupun multiple 
package, tingkat partisipasi industri nasional dan alih teknologi dapat dilakukan secara 
optimal tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan proyek harus menerapkan manajemen secara 
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menyeluruh (total project management), karena tanggung jawab berfungsinya sistem yang 
menjadi lingkupnya ada di tangan kontraktor nasional. Tingkat partisipasi industri nasional 
juga akan mempengaruhi penetapan anggaran biaya yaitu biaya porsi lokal (local currency 
cost) dan biaya porsi asing (foreign currency cost). 
Selain pemilihan jenis kontrak yang akan diambil, tingkat parnas juga akan 
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan barang dan jasa serta tenaga 
kerja dalam negeri. Seperti telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 
54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk 
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan[8].  
Industri konstruksi sipil terutama untuk jasa EPC (Engineering, Procurement and 
Construction) telah cukup berkemampuan untuk mengerjakan pembangunan pembangkit 
listrik. Industri jasa EPC di Indonesia telah dipercaya dapat mengerjakan proyek 
pembangkit listrik tenaga uap-batubara, sebagai kontraktor utama (main contractor) untuk 
kapasitas daya  sampai dengan 135 MWe.  Konstruksi sipil (civil part) dalam PLTN unit 
besar tipe Light Water Reactor (LWR), memegang peran yang cukup besar, yakni sekitar 21%- 
23% dari struktur modal[7]. Namun untuk tipe reaktor HTR porsi konstruksi dan bangunan 
ini menjadi sekitar 16%[6]. 
Tingginya penggunaan barang impor di Indonesia, mengakibatkan rendahnya kinerja 
dan utilitas industri nasional. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya upaya 
yang menyeluruh dan bersifat terpadu dari berbagai pihak terkait, baik masyarakat, 
pemerintah, dan pengusaha, maka industri nasional tidak akan mampu bersaing dalam 
pasar internasional. Hal tersebut yang melatarbelakangi implementasi kebijakan pemerintah 
mengenai TKDN untuk pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan Nasional. 
Implementasi kebijakan ini sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat partisipasi industri 
nasional untuk pembangkit listrik yang akan dibangun, termasuk diasumsikan jika PLTN 
tipe HTR dibangun nantinya. 
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menciptakan 
sebuah kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri nasional guna 
pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan Nasional melalui Peraturan Menteri 
Perindustrian (Permenperin) Nomor 54 tahun 2012 tentang  Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.  
Dalam Permenperin Nomor 54 tahun 2012  dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa 
“Setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib 
menggunakan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri”. Selain itu terdapat juga 
ketentuan untuk keperluan impor yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu pengadaan 
barang impor dilakukan dalam hal: 
a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, 
b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi 
persyaratan; dan/ atau,  
c. jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.  
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang diatur dalam Permenperin No. 54 
tahun 2012, meliputi[8]: 
a. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), 
b. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), 
c. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), 
d. Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), 
e. Pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU), 
f. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan  
g. Jaringan transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi listrik.  
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Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) belum tercantum 
dalam peraturan tersebut, hal ini karena Indonesia belum memiliki PLTN. Namun demikian 
tidak menutup kemungkinan di masa depan akan dicantumkan mengingat sebagian barang/ 
jasa untuk pembangunan PLTN dapat diproduksi oleh industri dalam negeri, sehingga 
kebijakan tersebut juga akan dapat meningkatkan partisipasi industri nasional. 
Beberapa strategi yang dapat ditempuh  untuk meningkatkan parnas diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
a. Pemilihan jenis dan pengelolaan kontrak yang dapat memberikan peluang pada 
keikutsertaan industri nasional, 
b. Program dan kebijakan yang kuat dalam hal pemakaian barang dan jasa dalam negeri 
pada teknologi yang akan masuk ke Indonesia, 
c. Perlu disiapkan Bid Invitatioan Specification (BIS) yang memuat persayaratan alih 
teknologi dan partisipasi nasional, 
d. Perlu standarisasi PLTN yang akan dibangun dan pembangunan banyak unit, 
sehingga proses alih teknologi akan optimal. 
 
6. KESIMPULAN 
Industri nasional telah mampu dalam mendukung pembangunan PLTN dan 
pembangkit listrik konvensional. Hasil studi partisipasi nasional untuk pembangunan PLTN 
untuk jenis LWR berdaya menengah hingga besar menunjukkan bahwa partisipasi dalam 
pembangunan PLTN tersebut diperkirakan sebesar 30%. 
Tingkat partisipasi industri nasional pada pembangunan PLTN tipe HTR berdaya 
kecil diperkirakan mencapai lebih besar dari 36% untuk kontrak putar kunci dan sekitar 38% 
untuk kontrak Multi-Package. Berdasarkan hal ini direkomendasikan untuk memilih jenis 
kontrak putar kunci mengingat belum ada pengalaman dalam membangun PLTN. 
Strategi yang dapat ditempuh  untuk meningkatkan partisipasi industri nasional 
antara lain: (1) pemilihan jenis dan pengelolaan kontrak yang dapat memberikan peluang 
pada keikutsertaan industri nasional, (2) program dan kebijakan yang kuat dalam hal 
pemakaian barang dan jasa dalam negeri pada teknologi yang akan masuk ke Indonesia, (3) 
perlu disiapkan BIS yang memuat persayaratan alih teknologi dan partisipasi nasional, (4) 
perlu standarisasi PLTN yang akan dibangun dan pembangunan banyak unit, sehingga 
proses alih teknologi akan optimal. 
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